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リスク分担 

 

本事業におけるリスク分担の考え方を次に示す。なお、リスク分担の詳細は、事業

契約書（案）において定める。 

 

段階 リスクの種類 リスクの内容 
リスク分担 

組合 事業者 

全
期
間
共
通 

募集資料リスク （1） 事業者募集資料の誤り又は変更によるもの ○  

周辺住民対応 
リスク 

（2） 
本事業の実施そのものについての周辺住民
等の反対運動、訴訟・要望に関するもの 

○  

（3） 
上記以外のもの（事業者が実施する業務に
起因する住民反対運動、訴訟・要望に関す
るもの等） 

 ○ 

用地リスク 
（4） 

地中障害物、その他募集資料等から予見で
きない用地の瑕疵に関するもの 

○  

（5） 上記以外のもの  ○ 

第三者賠償 
リスク 

（6） 
事業者が実施する業務に起因して発生する
事故等 

 ○ 

（7） 上記以外のもの ○  

政治リスク （8） 政策方針の転換、財政破綻等によるもの ○  

許認可リスク （9） 
事業者が取得すべき許認可の取得の遅延に
関するもの 

 ○ 

交付金リスク 
（10）

事業者の事由により予定されていた交付金
額が交付されない場合 

 ○ 

（11）
その他の事由により予定されていた交付金
額が交付されない場合 

○  

法令変更リスク 
（12）

本事業に直接関連する法令・税制の変更等
によるもの 

○  

（13）
上記以外の法令・税制度の新設・変更に関
するもの 

 ○ 

不可抗力リスク （14）

天災等大規模な災害及び暴動等の予測でき
ない事態の発生により、設計変更、事業の
延期、中断もしくは契約解除等の原因とな
り得るもの 

○ △※１ 

設
計
段
階 

測量・調査 
（15） 組合が実施した測量、調査に関するもの ○  

（16） 事業者が実施した測量、調査に関するもの  ○ 

設計変更リスク 
（17）

組合の指示・提示条件の不備・変更による
設計変更 

○  

（18） 事業者の提案内容の不備によるもの  ○ 

建設着工遅延 
リスク 

（19）
組合の事由による建設工事の着工遅延に関
するもの 

○  

（20）
事業者の事由による建設工事の着工遅延に
関するもの 

 ○ 

【凡例】 ○：主 △：従 
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段階 リスクの種類 リスクの内容 
リスク分担 

組合 事業者 

建
設
段
階 

工事費増加 
リスク 

（21） 組合の提示条件の不備・変更に関するもの ○  

（22） 事業者の事由によるもの  ○ 

物価変動リスク （23）
物価変動（インフレ、デフレ）に伴う事業
者の経費増減 

○ △※２ 

工事遅延リスク 
（24） 着工後の組合の指示等に関するもの ○  

（25） 事業者の事由によるもの  ○ 

試運転・性能試
験リスク 

（26）
試運転・性能試験（事業者実施）に要する
廃棄物の供給等に関するもの 

○  

（27）
試運転・性能試験（事業者実施）の結果、
契約等で規定した要求性能の不適合によ
るもの 

 ○ 

運
営
段
階 

物価変動リスク （28）
物価変動（インフレ、デフレ）に伴う事業
者の経費増減 

○ △※２ 

ごみ量変動 
リスク 

（29） 施設許容量以下のごみの受け入れ  ○ 

（30） 施設許容量を超過するごみの受け入れ ○  

ごみ質変動 
リスク 

（31） 計画ごみ質の範囲以内のごみ質変動  ○ 

（32） 計画ごみ質を超えるごみ質変動 ○  

要求水準不適合
リスク 

（33）
契約で規定した要求性能の不適合による
もの（設計・建設の瑕疵によるものを含む） 

 ○ 

他 施設性能リスク （34）
事業の終了時における施設の性能確保に
関するもの 

 ○ 

【凡例】 ○：主 △：従 
※１：不可抗力による損害については、「東紀州環境施設組合契約に関する規則 建設工事

請負契約書の条項」における第30条及び「東紀州環境施設組合契約に関する規則 設
計業務等委託契約書の条項」における第29条に記載の「発注者は、（中略）請負代金額
（業務委託料）の100分の１を超える額を負担しなければならない。」と同様の取扱い
としている。 

※２：物価変動リスクについては、「東紀州環境施設組合契約に関する規則 建設工事請負
契約書の条項」における第26条第2項に記載の「発注者又は受注者は、（中略）変動前
残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければなら
ない。」と同様の取扱いとしている。 

 
 

 

 


